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Comune di Courmayeur
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DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
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OGGETTO: Realizzazione di tensostruttura in carpenteria metallica coperta e di realizzazione
di parete tecnologica ledwall

COMMITTENTE:  Comune di Curmayeur.

CANTIERE: Via Roma, Courmayeur (AO)

Courmayeur, 23/06/2016
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_____________________________________ 
(Geometra Uboldi Alessandro) 
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Nome attività Durata

Lotto d'appalto 2 - Parete tecnologica 9 g

Posa in opera della parete tecnologica ledwoll 2 g

Realizzazione di contropareti 2 g

Posa in opera di gabina di regia 1 g

Allestimento di impianto audio 3 g

Allestimento di impianto luci 3 g

Lotto d'appalto 1 - Copertura giardino 14 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 1 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 2 g

Montaggio telo di copertura della struttura geodetica 1 g

Montaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi 1 g

Allestimento di impianto audio 2 g

Allestimento di impianto luci 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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